

# 26 DE FEBRERO DE 2023

# Segundo Sprint.

PROYECTO VII - UNIDAD 2 ACTIVIDAD 3

JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ ALMARAZ

ASESORA: MARIA LUISA GARCÍA SÁNCHEZ

## Segundo Sprint.

### Nombre del proyecto:

IP Flexible Management Tool – Sistema de administración de direccionamientos IP, para que los administradores de redes y sistemas lleven un buen control de direcciones y segmentos, evitando duplicidad en su uso que causan caída de sistemas y unidades de negocio.

Link de Desarrollo:

https://github.com/antoniofdez76/subnetapp


Link del Documento sprint:

https://github.com/antoniofdez76/Sprint-2

Link Trello:

https://trello.com/b/ouJWBHmz/ip-flexible-management-tool

#### **SPRINT 2**



### Junta retrospectiva.

Se analizan las actividades, complicaciones durante el desarrollo de las actividades, se completaron actividades con mayor complejidad que en el primer sprint, se agregó el trabajo de configurar Desktop-Github para agilizar el proceso de compartido, pero se postpuso la lógica matemática al sprint 4 ya que es una tarea que consumirá bastante recursos, tanto de tiempo, como de investigación y raciocinio.

#### **Modificaciones:**

Se modificó el sprint 2 pasando las siguientes actividades a Sprint 4:

• Diseñar lógica matemática de los cálculos para Subneteo.

Y se agregó la siguiente a sprint 1.

Para Sprint 3 se agregan las siguientes tareas.

#### Referencias:

Pérez, A. (25 d abril 2021). Las 5 etapas en los "Sprints" de un desarrollo Scrum. [Blog]. https://www.obsbusiness.school/blog/las-5-etapas-en-los-sprints-de-un-desarrollo-scrum

SA, E.(S/F) Métricas de scrum [Blog]. https://www.atlassian.com/es/agile/scrum/scrum-metrics

Compara software (6 de mayo 2021). Cuáles son los Documentos Entregables SCRUM [Blog]. https://blog.comparasoftware.com/cuales-son-los-documentos-entregables-scrum/